云南省昆明空港经济区文化体育旅游局
2021年部门整体
绩效评价报告

委托单位名称：云南省昆明空港经济区财政局（章）

评价机构名称：云南云岭天成会计师事务所有限公司（章）

评价起止时间：2022年4月至2022年8月

评价报告出具时间：2022年10月

目　录

摘　要 I
一、部门基本情况 1
（一）部门概况 1
（二）部门整体收支情况 3
（三）绩效目标设立情况 4
（四）组织管理情况 4
二、绩效评价工作开展情况 5
（一）绩效评价目的、对象和范围 5
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 5
（三）绩效评价工作过程 9
三、绩效评价结论 9
（一）绩效评价综合结论 9
（二）绩效目标实现情况 10
四、绩效评价情况分析 12
（一）决策情况分析 12
（二）过程情况分析 13
（三）产出情况分析 14
（四）效益情况分析 16
五、存在的困难、问题及原因分析 16
（一）项目预算调整较大 16
（二）健身器材安装、文物修缮及搬迁未在规定时间内完成要求工作 17
（三）公共文化设施使用率低、基层群众文化生活丰富不够 ... 18
六、建议 18
（一）提高预算编制的精准性 18
（二）加快各项工作实施进度 18

（三）加强项目宣传工作 19
七、其它需说明的情况 19

摘　要

一、基本情况

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局（以下简称“空港文体局”）为财政全供给单位，属于行政单位，无下属单位。部门主要职能职责为：福贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施；管理全区文化、体育、旅游事业；组织全区性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全区旅游宣传促销活动等。

根据《云南省昆明市空港经济区财政局关于2021年部门预算的批复》（云空港财预复〔2021〕1号），批复空港文体局2021年部门总收入357.46万元，其中：一般公共预算收入357.46万元；部门总支出357.46万元，其中：基本支出67.65万元、项目支出289.81万元。2021年空港文体局决算总收入为275.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.34万元。决算总支出275.34万元，其中基本支出57.73万元、项目支出217.61万元。

二、绩效评价结论

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2021年部门整体绩效评价得分74.77分，评价等级为“中”。经评价，2021年空港文体局完成了空港经济区20个社区基本公共文化服务图

书发放、15个社区100周年合唱比赛补助、20个社区基本公共文化补助、14位老放映员生活补贴的发放以及党建书籍的购买，补助人员标准合规、补助发放金额准确；项目的实施对空港片区的公共文化体系服务建设水平有所提升，社会公众满意度为87.88%。但实地评价中也发现项目预算调整较大、健身器材安装及文物保护未在规定时间内完成要求工作、公共文化设施使用率低、基层群众文化生活丰富不够的问题。

三、存在的主要问题

（一）项目预算调整较大

空港文体局年初预算批复党建工作经费、全民健身及体育设施经费、基本公共文化服务经费、文物保护利用经费、老放映员生活补贴专项经费、工作经费专项资金6个项目，年初预算批复项目支出总额为289.80万元，项目整体调减了29.41%，预算编制合理性有待提高。

（二）健身器材安装、文物修缮及搬迁未在规定时间内完成要求工作

一是根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成安装，未进行验收。

二是龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》,项目开工时间为2021年5月20日,竣工时间为2021

年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工；观音寺、石泉寺文物迁移保护工作根据《昆明长水机场改扩建项目石泉寺、观音寺文物迁移保护工作任务分解方案》应于2021年12月底前完成完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作，截止2021年12月31日，以上工作均在开展中，暂未完成，未进行验收。

（三）公共文化设施使用率低、基层群众文化生活丰富不够的问题

通过对社区周围群众就文体局实施的项目进行访问并填写调查问卷，36.26%的社区群众会使用社区公共图书馆、文化活动室等公共文化设施；75.76%的社区群众认为丰富了自身的文化生活。

四、建议

（一）提高预算编制的精准性

编制预算时，应当遵循“量人为出、精打细算、统筹兼顾、突出重点内容完整、项目具体、厉行节约、讲求效益”的原则。结合部门职能职责和年度计划工作，按全面准确、科学规范的要求做实、做细预算，对项目测算依据和数量进行论证，真正发挥预算控制的作用，提高预算编报的准确性及科学性。

（二）加快各项工作实施进度

建议认真分析导致进度缓慢各类原因，加强与各参建单位及

各部门的沟通协调，及时与上级管理部门汇报工作进度与工作实施过程中碰到的困难，采取有效的措施加快建设进度；并加强对项目年中执行情况的跟踪问效，督促项目实施，除保证资金下达进度外，还应加强对已下达资金的使用情况及项目完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。

（三）丰富公共文化产品和服务内容，满足广大人民群众的文化需求

丰富公共文化服务内容。随着经济社会的发展，广大人民群众的精神文化需求日益呈现出多样化和多层次的特征。根据需求分析，应该研究界定新形势下基层公共文化服务的发展目标、服务范围、服务项目和具体服务内容，更好地发挥文化单位的文化服务职能。

多措并举，有效满足广大人民群众的文化需求。以民众需求为导向，在形式上、内容上等方面契合民众的文化需求来设计文化活动。尤其在基层文化建设上，要体现文化综合性，引导文化站所设置集文化、宣传、广播电视、体育、科技培训及社区电脑网络的管理等功能为一体的综合性的场所，题号公共文化设置的利用率，逐渐成为所在社区的居民文化活动和服务中心。

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局
2021年部门整体绩效评价报告

根据《关于开展2021年空港经济区预算项目、部门整体绩效评价工作的通知》（云空港财绩〔2022〕1号）、《云南省财政厅关于印发<云南省项目支出绩效评价管理办法>的通知》（云财绩〔2020〕11号）的要求，云南云岭天成会计师事务所有限公司接受云南省昆明空港经济区财政局委托，于2022年4月至2022年8月对云南省昆明空港经济区文化体育旅游局（以下简称“空港文体局”）2021年部门整体开展绩效评价。现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻执行党和国家以及省、市有关文化艺术、体育工作及旅游产业的各项方针、政策和相关法律法规，研究制定全区文化体育旅游事业发展规划并组织实施。

（2）管理全区文化、体育、旅游事业。组织全区性重大文化、体育、旅游活动；组织和协调全区旅游宣传促销活动。

（3）做好全区文化体育旅游产业服务、扶持工作，组织全区文化体育旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；引导文

化体育旅游产业的社会投资和利用外资工作；指导全区文化体育旅游产业基础设施建设工作。

（4）组织研究全区文化体育旅游业发展战略及运行中的问题，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；指导和协调文化体育旅游产业体制改革。

（5）认真贯彻执行上级颁布的文化体育旅游产业政策，发展文化体育旅游市场。

（6）推进全区公共文化服务规划，指导文化、体育基础设施建设。

（7）组织实施社会文化、体育事业发展规划，加大公共文化产品生产及供给，广泛开展公益性文化体育活动。

（8）贯彻执行文化娱乐市场、旅游市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网服务场所等市场管理的政策、法规。协调配合官渡区文化和旅游局做好互联网服务营业场所连锁经营门店的设立审核工作。

（9）管理全区文化、新闻出版、版权、体育、旅游市场；协调配合官渡区知识产权局及官渡区文化和旅游局依法行使法律、法规规定的文化、新闻出版、版权、体育、旅游行政审批、审核管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能。

（10）制定全区“扫黄打非”工作计划并组织实施，配合各级部门查处非法出版物和非法出版活动案件。

（11）拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作，配合相关部门做好历史文化名城的保护。

（12）统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，指导和配合全区各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动，实施全民健身计划，开展国民体质测试，加强社会体育指导工作队伍建设。

（13）规范和监督旅游市场秩序和服务质量，维护旅游经营者和旅游者合法权益，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

（14）负责对全区旅游业的管理。按照国家有关旅游住宿（星级）、旅行社、旅游景区（点）等方面的等级质量、设施标准和服务标准做好服务指导工作。

（15）承办空港经济区党委、管委会和上级机关交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

空港文体局为财政全供给单位，属于行政单位，无下属单位。2021年在职人员编制2人，其中：行政编制1人，事业编制1人。在职实有2人，其中：财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

（二）部门整体收支情况

1.预算情况

根据《云南省昆明市空港经济区财政局关于2021年部门预算的批复》（云空港财预复〔2021〕1号），批复空港文体局2021年部门总收入357.46万元，其中：一般公共预算收入357.46万元。部门总支出357.46万元，其中：基本支出67.65万元、项目支出289.81万元。

2.决算情况

2021年空港文体局决算总收入为275.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入275.34万元。决算总支出275.34万元，其中基本支出57.73万元、项目支出217.61万元。

（三）绩效目标设立情况

根据2021年部门整体支出绩效目标表，2021年空港文体局年度绩效目标如下：保障全体在职人员的正常办公、生活秩序；负责文化市场监管和综合执法，推进我区的公共文化建设；推进我区的公共文化建设、监管乡镇文化站的建设，推动文化下乡惠民工程，农村免费电影放映等文化服务；组织文艺汇演，展示我区丰富多彩的文化形态，推进我区的旅游发展。

（四）组织管理情况

1.内设机构

空港文体局设内设办公室、综合科2个科室，空港文体局具体工作由上述内设科室负责组织实施。

2.管理制度建立情况

空港文体局制定了《云南省昆明空港经济区文化体育旅游局财务管理制度》，明确了本单位经费预算与计划、用款计划、决算、办公费用、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、采购经费开支的管理、资金审批、资金附件，报销程序。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

部门整体绩效评价的目的主要包括两个方面：一是客观地梳理和总结部门履职情况，包括公共财政资源配置决策情况、各项政策措施在各层级的执行情况以及产出和效益、绩效目标完成情况等；二是总结优秀经验和做法，深入分析影响绩效的问题和原因，提出解决措施和办法，为优化公共资源配置和财政支出结构提出相关建议，进而强化部门支出责任和绩效管理意识，推动部门有效履职，提高财政资金使用效率。

2.评价对象和范围

本次绩效评价的对象及资金范围为空港文体局2021年部门整体预算资金275.34万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开

透明的基本原则:

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设置4个一级指标：决策、过程、产出、效益；11个二级指标：目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响指标、满意度；35个三级指标,详见附件1绩效评价指标体系及评分表。

（1）绩效评价指标分值权重

一级指标决策、过程、产出、效益分值权重分别为：15%、20%、35%、30%，二级、三级指标权重详见附件1绩效评价指标体系及评分表。

（2）指标解释

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）要求，结合部门特点，设置“决策、过程、产出、效益”4个一级指标。

“决策”指标由“目标设定、预算配置”2个二级指标构成，同时将2个二级指标细化为5个三级指标。考核绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制合理性、在职人员控制等。

“过程”指标由“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为13个三级指标。主要考核预算执行、预算调整、管理制度制定和资产管理等。

“产出”指标由“产出数量、产出质量、产出时效”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为11个三级指标。主要考核重点项目、年度重点工作完成情况以及完成的质量及时效情况。

“效益”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，同时将3个二级指标细化为6个三级指标。主要考核部门履职成效和满意度等。

3.绩效评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括案卷分析法、成本效益法、因素分析法、比较分析法、公众评价法、现场调研法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分

析处理，得出评价结论。主要采用的方法如下:

（1）案卷分析法

主要是结合部门职能职责和年度重点工作安排，提供、收集的相关资料，对空港文体局目标设定情况、预算管理情况、资金管理情况、履职情况等进行分析。一是对部门绩效目标设定、资金分配依据等进行梳理，分析部门预算分配与重点任务的匹配情况，对重点工作任务的落实情况等。二是通过分析整理部门提交的基础材料，梳理部门预算资金管理流程，分析预算执行过程，综合评价部门管理效率和履职效果。

（2）比较分析法

比较分析法是通过纵向和横向的数据比较，如对部门绩效目标与实施效果、历史与当期情况等的比较，对部门的实际绩效与预期目标实现程度等进行对比分析；对比部门年初制定的目标责任和实际完成情况，分析是否完成年初工作任务。

（3）公众评价法

公众评价法是对无法直接用量化指标衡量效果的项目，通过专家评估、公众问卷、抽样调查等方式来评价项目的效果及影响。按一定原则抽取受益对象，设计调查问卷，开展线上或线下调查，用以侧面反映部门履职情况。

（4）现场调研法

结合对空港文体局相关资料的审阅结果，采取座谈会等方

式与相关方进行深入沟通，以全面充分地掌握空港文体局的整体情况。

（三）绩效评价工作过程

1.实施方案阶段

2022年4月-5月，根据空港文体局提供的相关资料，设计绩效评价指标体系、调查问卷、工作底稿等，将绩效评价指标体系、调查问卷征求空港文体局的相关意见，根据反馈意见修改完善绩效评价指标和调查问卷。

2.实地评价阶段

2022年6月-2022年7月,根据确定的绩效评价指标体系，开展实地评价。

3.报告阶段

2022年8月，根据前期调研、现场评价及问卷调查取得的资料，综合各类资料分析、调研情况等，按照确定的绩效评价指标体系进行评分，撰写绩效评价报告初稿，并征求相关方意见，根据相关方意见完善绩效评价报告，形成绩效评价报告终稿。

三、绩效评价结论

（一）绩效评价综合结论

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2021年部门整体绩效评价得分74.77分，评价等级为“中”。一级指标具体得

分情况详见表 1。

表 1：绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
决策	15	13.00	86.67%
过程	20	19.77	98.85%
产出	35	22.00	62.86%
效益	30	20.00	66.67%
合 计	**100**	**74.77**	**74.77%**

经评价，2021 年空港文体局完成了空港经济区 20 个社区基本公共文化服务图书发放、15 个社区 100 周年合唱比赛补助、20 个社区基本公共文化补助、14 位老放映员生活补贴的发放以及党建书籍的购买，补助人员标准合规、补助发放金额准确；项目的实施对空港片区的公共文化体系服务建设水平有所提升，社会公众满意度为 87.88%。但实地评价中也发现项目预算调整较大、健身器材安装及文物保护未在规定时间内完成要求工作、公共文化设施使用率低、基层群众文化生活丰富不够的问题。

（二）绩效目标实现情况

2021 年空港文体局部门整体支出绩效目标总体实现情况中等，8 个绩效指标已全部完成预期目标，4 个绩效指标部分完成预期目标，5 个绩效指标未完成预期目标。具体情况详见表 2。

表 2：绩效指标完成情况表

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	基本公共文化服务图书发放完成率	100%	完成	100%
		健身器材安装完成率	100%	未完成	0
		文物修缮及搬迁工程数量完成率	100%	未完成	0
		补贴发放完成率	100%	完成	100%
		党建书籍购买完成率	100%	完成	100%
	质量指标	健身器材安装前期规范性	100%	完成	100%
		补助人员标准合规性	100%	完成	100%
		补助发放准确率	100%	完成	100%
		文物修缮工程验收合格率	100%	未完成	未完工，未验收。
		健身器材安装验收合格率	100%	未完成	未完工，未验收。
	时效指标	项目完成及时率	100%	未完成	文物修缮工程、健身器材安装未按计划时间完工
效益指标	社会效益指标	项目带动全民健身活动情况	90%	完成	93.94%
效益指标	社会效益指标	公共文化设施使用情况	40%	部分完成	36.26%
		丰富基层群众文化生活	90%	部分完成	75.76%
		公共文化体系服务建设水平提升	90%	部分完成	81.82%
	可持续影响指标	项目的可持续发展	①已完工项目是否保持长期稳定运行； ②已完工项目是否有明确主体责任； ③已完工项目是否具备完善的后期管理体系。	完成	各社区、各文物单位，使用后一并建立后期维护制度健全，保障项目运行维护的需求。

绩效指标			指标值	指标实现情况	完成情况说明
一级指标	二级指标	三级指标			
满意度指标	满意度	社会公众满意度	90%	部分完成	87.88%

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

决策指标分值15分，评价得分13分，得分率为86.67%。主要从目标设定、预算配置两个方面反映部门前期决策的规范性。具体分析情况如下:

1.目标设定

空港文体局设定的2021年部门整体绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，绩效目标完整，能体现部门履职成效的情况，绩效目标细化分解为绩效指标，绩效指标值具有可考核性，但也存在部门年度任务数不对应，如“补助社区数量10个”，实际“补助15个参赛社区建党100周年合唱比赛、补助20个社区基本公共文化补助经费”

2.预算配置

一是部门预算编制、分配符合本部门职责以及年度工作要求，根据部门年度重点工作任务分配资金，但也存在部门项目年中调整过大的情况。

二是在职人员得到有效控制。在职人员编制2人，在职实有2人，在职人员控制率为100%。

三是本年度和上年度预算均未安排“三公经费”支出。

（二）过程情况分析

过程指标分值20分，评价得分为18.78分，得分率为93.90%。主要从预算执行、预算管理、资产管理三个层面反映部门执行过程的规范性。具体分析情况如下:

1.预算执行

一是预算完成情况。2021年支出调整预算数为275.34万元，决算数为275.34万元，预算完成率为100%。2021年支出调整预算数为275.34万元，年初预算数为357.46万元，预算调整率为-22.97%。2021年年末和上年度均无结转结余，结转结余率和结转结余变动率均为0%。

二是经费控制情况。2021年公用经费调整预算数和支出数均为5.92万元，公用经费控制率为100%；“三公经费”年初预算未申报，实际也未支出；政府采购实际支出金额为28.14万元。

2.预算管理

一是制定了《云南省昆明空港经济区文化体育旅游局财务管理制度》，明确了经费预算与计划、用款计划、加强决算、办公费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、采购经费开支的管理、资金审批、资金附件、报销程序。

二是通过查看会计凭证，资金支出具有完整的审批程序和

手续，符合预算批复的用途。

三是预算公开及时。根据《关于做好2021年预算公开工作的通知》，请各预算单位收到部门预算批复后,按相关文件规定和要求及时开展部门预算公开工作,并于2021年3月10日前按要求完成本部门预算公开工作,空港文体局于2021年3月10日在空港管委会的门户网站进行预算公开，公开及时且内容符合规定。

3.资产管理

空港文体局制定了《资产管理内部控制制度》，明确了资产管理机构及职责分工，资产配置、使用、处置的管理，资产清查、评估和产权纠纷处理，资产报告、绩效评价和信息化管理及、监督管理内容。截止2021年底固定资产净值为7.64万元，固定资产盘点表净值为7.64万元，资产账实相符，均为在用资产，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

产出指标分值35分，评价得分21分，得分率为100%。主要从空港文体局是否履职进行考核。具体分析情况如下:

一是完成20个社区,每个社区405册基本公共文化服务图书的购买及发放。完成本单位250册党建书籍的购买及发放。

二是完成14位老放映员补助的发放,发放的人员及标准均符合《云南省关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问

题的实施意见》（云广发〔2013〕144）的要求“1993年12月31日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、电影放映单位登记证）中证的人员；能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件的人员，根据其实际放映年限，按照每月20元的补助标准，予以发放生活补助”。

三是完成15个社区庆祝建党100周年合唱比赛补助的发放，发放社区及标准符合《云南省昆明空港经济区文化体育旅游局第十二期会议纪要》要求，每个参赛社区发放5000元补助金。

四是完成20个社区基层公共文化补助的发放,发放标准符合《云南省昆明空港经济区文化体育旅游局第十期期会议纪要》要求，每个社区发放20000元补助。

五是文体局工作人员与昆明烁途科技有限公司组成调研组到20个社区进行调研，调研组根据社区提供的初选地实地勘察和测算，结合村小组想法，根据昆明烁途科技有限公司提供的专业意见，对下一步安装进行安排部署。根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成安装，未进行验收。

六是文物修复工作，其中：龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》，项目开工时间为2021年5

月20日，竣工时间为2021年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工；观音寺、石泉寺文物迁移保护工作根据《昆明长水机场改扩建项目石泉寺、观音寺文物迁移保护工作任务分解方案》应于2021年12月底前完成完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作，截止2021年12月31日，以上工作均在开展中，暂未完成，未进行验收。

（四）效益情况分析

效益指标分值30分，评价得分21分，得分率为70%。反映部门履职成效。具体分析情况如下:

通过基本公共文化服务、健身体育设施建设、老放映员补助发放等项目的开展，对社区周围群众进行访问并填写调查问卷，93.94%的社区群众在项目建设投入使用后会使用安装的健身器材进行锻炼；36.26%的社区群众会使用社区公共图书馆、文化活动室等公共文化设施；75.76%的社区群众认为丰富了自身的文化生活；81.82%的社区群众认为本社区公共文化体系服务建设水平有所提升，社区群众综合满意度为87.88%。

通过对健身体育设施建设、文物修缮及搬迁的了解，在后续项目完工后，其管理责任主体分别为各社区、各文物单位，使用后一并建立后期维护制度健全，保障项目运行维护的需求。

五、存在的困难、问题及原因分析

（一）项目预算调整较大

空港文体局年初预算批复党建工作经费、全民健身及体育设施经费、基本公共文化服务经费、文物保护利用经费、老放映员生活补贴专项经费、工作经费专项资金6个项目，年初预算批复项目支出总额为289.80万元，整体调减了29.41%，预算编制合理性有待提高。具体明细如表3（金额单位：万元）。

表3：项目支出预算调整表

项目名称	年初预算批复金额	调整后预算金额	预算调整率	实际支出金额
党建工作经费	1.00	1.00		1.00
全民健身及体育设施经费	90.00	28.14	-68.73%	28.14
基本公共文化服务经费	100.00	89.87	-10.13%	89.87
文物保护利用经费	90.00	90.00		90.00
老放映员生活补贴专项经费	3.80	3.60	-5.26%	3.60
工作经费专项资金	5.00	5.00		1.03
合计	**289.80**	**217.61**	**-24.91%**	**213.64**

（二）健身器材安装、文物修缮及搬迁未在规定时间内完成要求工作

一是根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成安装，未进行验收。

二是龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》,项目开工时间为2021年5月20日,竣工时间为2021

年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工；观音寺、石泉寺文物迁移保护工作根据《昆明长水机场改扩建项目石泉寺、观音寺文物迁移保护工作任务分解方案》应于2021年12月底前完成完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作，截止2021年12月31日，以上工作均在开展中，暂未完成，未进行验收。

（三）公共文化设施使用率低、基层群众文化生活丰富不够

通过对社区周围群众就文体局实施的项目进行访问并填写调查问卷，36.26%的社区群众会使用社区公共图书馆、文化活动室等公共文化设施；75.76%的社区群众认为丰富了自身的文化生活。

六、建议

（一）提高预算编制的精准性

编制预算时，应当遵循“量人为出、精打细算、统筹兼顾、突出重点内容完整、项目具体、厉行节约、讲求效益”的原则。结合部门职能职责和年度计划工作，按全面准确、科学规范的要求做实、做细预算，对项目测算依据和数量进行论证，真正发挥预算控制的作用，提高预算编报的准确性及科学性。

（二）加快各项工作实施进度

建议认真分析导致进度缓慢各类原因，加强与各参建单位及

各部门的沟通协调，及时与上级管理部门汇报工作进度与工作实施过程中碰到的困难，采取有效的措施加快建设进度；并加强对项目年中执行情况的跟踪问效，督促项目实施，除保证资金下达进度外，还应加强对已下达资金的使用情况及项目完成程度的及时把握，保证年度目标任务的整体完成质量，以充分发挥资金的使用效益。

（三）加强项目宣传工作

丰富公共文化服务内容。随着经济社会的发展，广大人民群众的精神文化需求日益呈现出多样化和多层次的特征。根据需求分析，应该研究界定新形势下基层公共文化服务的发展目标、服务范围、服务项目和具体服务内容，更好地发挥文化单位的文化服务职能。

多措并举，有效满足广大人民群众的文化需求。以民众需求为导向，在形式上、内容上等方面契合民众的文化需求来设计文化活动。尤其在基层文化建设上，要体现文化综合性，引导文化站所设置集文化、宣传、广播电视、体育、科技培训及社区电脑网络的管理等功能为一体的综合性的场所，题号公共文化设置的利用率，逐渐成为所在社区的居民文化活动和服务中心。

七、其它需说明的情况

无。

附件：1.绩效评价指标体系及评分表

2.调查问卷结果汇总表

3.绩效评价报告意见反馈表（部门）

4.绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

附件1

云南省昆明空港经济区文体局2021年部门整体绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因	备注
决策（15分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点： ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划； ④是否符合部门年度工作任务。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得0.5分； ②符合部门“三定”方案确定的职责，得0.5分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得0.5分。 ④符合部门年度工作任务，得0.5分。	2.00	年度绩效目标未能反映部门的履职和成效。	
		绩效指标明确性	3	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ②是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ③是否与本年度部门预算资金相匹配。	①绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核，得1分； ②与部门年度的任务数或计划数相对应，得1分； ③与本年度部门预算资金相匹配，得1分。	2.00	绩效指标值不具有可考核性，且绩效指标不完整；与部门年度任务数不对应。	与部门年度任务数不对应，如“补助社区数量10个”，实际“补助15个参赛社区建党100周年合唱比赛、补助20个社区基本公共文化补助经费”。
	预算配置（10分）	预算编制合理性	4	考核部门（单位）预算编制的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合空港经济开发区的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	评价要点： ①是否符合本部门职责、空港经济开发区的方针政策和工作要求； ②是否与年度重点工作相吻合，在不同项目、不同用途间合理分配； ③是否出现预决算差异过大的问题，项目间是否频繁调剂； ④是否根据项目以往支出情况合理调整预算分配。	①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合空港经济开发区的方针政策和工作要求的，得1分； ②部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得1分； ③未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题，得1分； ④部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。	3.00	项目预算调整过大。	
		在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	①在职人员控制率为≤100%，得3分； ②在职人员控制率为＞100%时，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3.00		在职人员编制2人，在职实有2人，在职人员控制率为100%。
		“三公经费”变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务接待费。	①变动率≤0%时，得3分； ②变动率＞0%时，得0分。	3.00		本年度和上年度预算均未安排“三公经费”支出
过程（20分）	预算执行（8分）	预算完成率	2	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率得分=预算完成率×2；最高分2分。	2.00		本年支出调整预算数为2753418.11元，决算数为2753418.11元，预算完成率为100%。
		预算调整率	1	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率得分=（1-预算调整率）×1	0.77	本年支出调整预算数为2753418.11元，年初预算数为3574582.92元，预算调整率为-22.97%。	
		结转结余率	1	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	①结转结余率=0，得1分； ②0<结转结余率<20%时，得分=(20%-结转结余率）/20%）*1分； ③结转结余率≥20%时，得0分。	1.00		年末无结转结余，结转结余率为0%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因	备注
过程（20分）	预算执行（8分）	结转结余变动率	1	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度 。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	结转结余变动率≤0%时得1分；每超1%扣0.2分，扣完为止。	1.00		本年和上年均无结转结余 。
		公用经费控制率	1	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度 。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%时，得1分；每超1%扣0.1分，扣完为止。	1.00		公用经费调整预算数和支出数均为59287.75元，公用经费控制率均为100%。
		“三公经费”控制率	1	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度 。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%时得1分；每超1%扣0.2分，扣完为止。	1.00		预算申报和支出均无三公经费 。
		政府采购执行率	1	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购率=政府采购预算执行率 ×1；最高分1分。	1.00		
	预算管理（8分）	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、项目管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况 。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法 、项目管理办法、内部财务管理制度 、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法 、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行 。	①制定或具有预算资金管理办法 、项目管理办法 、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，得1分； ②相关管理制度合法 、合规、完整，得0.5分； ③相关管理制度得到有效执行，得0.5分。	2.00		制定了《资产管理内部控制制度》
		资金使用合规性	4	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得0.8分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.8分； ③项目的重大开支经过评估论证，得0.8分； ④符合部门预算批复的用途，得0.8分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.8分。	4.00		未发现资金违规使用情况 。
		预算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预算信息； ②是否按规定时限公开预算信息。 预算信息是指与部门预算 、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预算信息，得1分； ②按规定时限公开预算信息，得1分。	2.00		根据《关于做好2021年预算公开工作的通知》，请各预算单位收到部门预算批复后，按相关文件规定和要求及时开展部门预算公开工作，并于2021年3月10日前按要求完成本部门预算公开工作，空港文体局于2021年3月10日在空港管委会的门户网站进行预算公示。
	资产管理（4分）	资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资产管理制度是否合法 、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行 。	①制定或具有资产管理制度，得0.8分； ②相关资产管理制度合法 、合规、完整，得0.6分； ③相关资产管理制度得到有效执行，得0.6分。	2.00		制订了《资产管理内部控制制度》
		资产管理安全性	1	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴 。	①资产保存完整，得0.2分； ②资产配置合理，得0.2分； ③资产处置规范，得0.2分； ④资产账务管理合规，帐实相符，得0.2分； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得0.2分。	1.00		2021年未发生国有资产处置 。
		固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率≥90%，得1分，每低于一个百分点扣0.1分，扣完为止。	1.00		截止2021年底固定资产净值为76,441.97元，固定资产盘点表净值为76,441.97元，固定资产利用率为100%。

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因	备注
产出（35分）	产出数量（20分）	基本公共文化服务图书发放完成率	3	反映是否按照计划完成基本公共文化服务图书的工作。	评价要点： 发放20个社区图书，每个社区405册。20个社区名单：新发、兔耳、云瑞、西冲、长水、板桥、白汉场、一朵云、沙沟、小哨、花箐、云桥、乌西、阿底、沙井、上对龙、中对龙、矣纳、复兴、李其。 发放完成率=（实际发放图书数/计划发放图书数*100%	得分=发放完成率*5分，发放完成率＜60%，不得分。	3.00		
		健身器材安装完成率	5	反映健身器材安装的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①是否按文件及计划进度目标完成2021年度健身器材安装目标任务； ②健身器材是否投入正常使用。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际完成补助个数。 计划产出数：项目绩效目标确定在一定时期（本年度或项目期）内计划完成补助个数	按合同要求完成健身器材安装，并且投入使用的，完成率达到100%，得6分；否则不得分。	0.00	根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成安装，未进行验收。	
		文物修缮及搬迁工程数量完成率	3	文物保护工程实际完成数量与文物保护工程预计完成数量的比率，用以反映重点文物保护维修项目是否达到预算指标。	评价要点： 需修复文物：龙泉寺、石泉寺、观音寺。 文物保护工程数量完成率=（文物保护工程实际完成数量/文物保护工程预计完成数量）*100%。 评价要点： ①龙泉寺：完成修复 ②观音寺、石泉寺：于2021年12月31日前完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作。	得分=完成率*6分。完成率＜60%，不得分。	0.00	①龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》，项目开工时间为2021年5月20日，竣工时间为2021年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工； ②观音寺、石泉寺文物迁移保护工作根据《昆明长水机场改扩建项目石泉寺、观音寺文物迁移保护工作任务分解方案》应于2021年12月底前完成完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作，截止2021年12月31日，以上工作均在开展中，暂未完成。	
		补贴发放完成率	6	反映是否按照计划完成建党100周年合唱比赛、集成灯公共文化、老放映员生活补贴发放。	评价要点： ①发放15个参赛社区建党100周年合唱比赛补助； ②发放20个社区基本公共文化补助经费； ③发放14位老放映员生活补贴。 发放完成率=实际实际情况/计划发放情况*100%。	得分=完成率*4分。完成率＜60%，不得分。	6.00		
		党建书籍购买完成率	3	反映对各社区居务监督委员会工作的培训情况。	评价要点： 党建书籍购买完成率=实际购买书籍数/计划购买书籍数×100%，党建书籍购买完成率是否达到100%。	得分=完成率*2分。完成率＜60%，不得分。	3.00		
	产出质量（12分）	健身器材安装前期规范性	3	反映项目前期是否按照相关项目进行调查、选址等。	评价要点： 是否按照要求对20个社区进行安装前调查、选址。	按照要求对各社区进行调查、选址，得2分。	3.00		
		补助人员标准合规性	4	用于反映补助的老放映员身份合规性。	评价要点： 乡镇（公社）电影老放映员须符合以下两个条件之一： ①1993年12月31日（含）之前，曾被乡镇（公社）正式选用的农村电影放映人员，且持有“三证”（电影放映人员证、电影放映技术资格证、 电影放映单位登记证）中证的人员。 ②能提供当年被乡镇（公社）以上人民政府主管部门选用的有关文件的人员。	按照老放映员条件发放，得2分，出现一例未按标准发放的扣0.2分，扣完为止。	4.00		
		补助发放准确率	3	用于反映老放映员生活补贴是否按照标准发放。	评价要点： ①老放映员生活补贴是否按照标准发放。 对符合条件的乡镇（公社）老放映员，根据其实际放映年限，按照每月20元的补助标准，予以发放生活补助金； ②建党100周年合唱比赛每个社区发放补助5000元。	每项按照标准发放，得1.5分，共计3分，出现一例未按标准发放的扣0.2分，扣完为止。	3.00		

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因	备注
产出（35分）	产出质量（12分）	文物修缮工程验收合格率	1	用以反映重点文物维修的质量，重点文物维修是否基本恢复原状。	评价要点： 文物保护工程合格率=（合格文物保护工程数量/文物保护工程总量）*100%，	项目验收合格得满分，否则不得分。	0.00	龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》，项目开工时间为2021年5月20日，竣工时间为2021年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工，暂未验收。	
		健身器材验收合格率	1	用以反映健身器材的质量。	评价要点： 健身器材合格率=合格健身器材数量/健身器材总量×100%，文物保护工程合格率是否达到100%。	得分=验收合格率*2分，合格率＜60%，不得分。	0.00	根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成安装，未进行验收。	
	产出时效（3分）	项目完成及时率	3	反映项目完成时间是否符合预期计划。	评价要点： ①龙泉寺：开工:2021年5月20日；完工：2021年10月12日； ②观音寺、石泉寺：于2021年12月31日前完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作； ③健身器材预计2021年11月30日完工。	①项目实施进度或完成时间符合计划及规定时间，文物修复每项得1分，小计3分；健身器材得2分，共计5分。 ②项目实施进度或完成时间滞后于计划及规定时间或已经终止建设，得0分。 上述评价内容每符合一项得到该项对应分值.	0.00	①根据《全民健身及体育设施建设服务政府采购项目购买合同》要求，20个社区健身器材安装应于2021年11月30日，截止2021年12月30日，均未完成； ①龙泉寺修缮工作根据《大板桥龙泉市修缮工程建设工程施工合同》，项目开工时间为2021年5月20日，竣工时间为2021年10月12日，截止2021年12月30日，龙泉寺未完工； ②观音寺、石泉寺文物迁移保护工作根据《昆明长水机场改扩建项目石泉寺、观音寺文物迁移保护工作任务分解方案》应于2021年12月底前完成完成征地拆迁、保护、社会稳定风险评估、宣传、选址工作，截止2021年12月31日，以上工作均在开展中，暂未完成。	
效益（30分）	社会效益（18分）	项目带动全民健身活动情况	4	反映项目健身器材项目的安装使用是否完成带动全民健身活动的情况。	评价要点： 项目完成是否带动全民健身活动。通过问卷调查进行评分。	①使用率≥90%，得4分； ②90%＞使用率≥80%，得分=满意度*4分； ③使用率＜60%，得0分。	4.00		共发放33份问卷，31份问卷认为项目投入使用后会“经常使用”，使用率32/33*100%=93.94%。得4分。
		公共文化设施使用情况	4	反应社区居民使用公共图书馆、文化活动室等公共文化设施的情况。	评价要点： 通过项目实施，社区居民对公共设施使用的情况，通过问卷调查进行评分。	①使用率≥40%，得4分； ②40%＞满意度≥30%，得2分； ③30%＞满意度≥20%，得1分； ③使用率＜20%，得0分。	2.00	共发放33份问卷，4份问卷选择“经常使用”、8份问卷选择“偶尔使用”使用率12/33*100%=36.26%。得2分。	
		丰富基层群众文化生活	5	用于反映项目实施后，丰富基层群众文化生活的情况。	评价要点： 考核项目实施后，社区居民对基层群众文化生活丰富程度的满意情况。通过问卷调查进行评分。	①满意度≥90%，得5分； ②90%＞满意度≥80%，得3分； ③80%＞满意度≥60%，得1分； ④满意度＜60%，得0分。	1.00	共发放33份问卷，25份问卷选择“非常满意”满意度=25/33*100%=75.76%，得1分。	
		公共文化体系服务建设水平提升	5	用于反映项目实施后公共文化体系服务建设水平提升情况。	评价要点： 考核文化体系服务建设水平是否得到有效提升。通过问卷调查进行评分。	①提升情况≥90%，得5分； ②90%＞提升情况≥80%，得3分； ③80%＞提升情况≥60%，得1分； ④提升情况＜60%，得0分。	3.00	共发放33份问卷，27份问卷选择“非常有效”满意度=27/33*100%=81.82%，得3分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因	备注
效益（30分）	可持续影响指标（6分）	项目的可持续发展	6	反映通过现场验证的方式，考核省级全民健身专项资金投入项目的持续性，是否稳定运行，发挥项目应有效益。	①已完工项目是否保持长期稳定运行； ②已完工项目是否签订了移交协议； ③已完工项目是否具备完善的后期管理体系 。	①已完工项目稳定运行，未出现闲置或短期运行后即废止的情况，得2分； ②已完工项目办理了移交手续，明确了管理责任主体，得2分； ③已完工项目，后期维护制度健全，保障项目运行维护的需求，得2分。 ④3年内，抽样点任意项目不满足上述评分点，则对应评分点得0分。	6.00		
	满意度指标（6分）	社会公众满意度	6	满意度为调查问卷满意份数与有效问卷数的比率，用以反映群众对公共文化设施服务及使用体验的满意度 。	评价要点： 满意度=满意问卷份数/有效问卷数×100%； 单份问卷最终得分在90分及以上的即为“满意问卷”。	①受益对象满意度≥90%，得6分； ②90%＞满意度≥80%，得4分； ③80%＞满意度≥60%，得2分； ④满意度＜60%，得0分。	4.00	共发放33份问卷，满意问卷29份 满意度=29/33*100%=87.88%，得4分。	
合计			100				74.77		

附件2

云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2021年部门整体调查问卷结果汇总表

问卷类型		受益对象	
		份数	占比
有效问卷	满意问卷	29	87.88%
	不满意问卷	4	12.12%
	合计	33	100.00%
满意度		87.88%	

附件3

绩效评价报告意见反馈表

评价报告名称	《云南省昆明空港经济区文化体育旅游局2021年部门整体效评价报告》（征求意见稿）		
评价实施中介机构	云南云岭天成会计师事务所有限公司	**联系人及电话**	刘思敏 18988453922
被评价部门	空港文体局	**联系人及电话**	康博艺 18468222652
被评价部门意见	经研读，我部门无意见。		
被评价部门签章确认	被评价部门（签章）： 负责人签字： 2022年9月27日		

注：对评价报告的具体意见不够填写时可单独另附纸

附件4

绩效评价报告意见反馈采纳情况表（部门）

填表时间：2022年9月27日

报告名称	《云南省昆明空港经济区纪文化体育旅游局2021年部门整体绩效评价报告》（征求意见稿）		
预算部门	云南省昆明空港经济区文体局	**中介机构**	云南云岭天成会计师事务所有限公司
部门意见		**中介机构采纳意见**	
无意见。			